



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร. ๙๙๖๔๕

ที่...สธ.๐๖๐๕.๐๒/๕๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง...สรุปผลการดำเนินงานโครงการการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่ามี ปัญหา อุปสรรคอย่างไร และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นั้น

ในการนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มพัฒนาฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายชัยศ อินทร์ดิยะ)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

☒ ทราบ

ข้อเสนอ ๑๐๖ ๔๗๐ ๑๗/๙/๖๙

นายจรรมรัตน์ บุญสูง

ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

๑๗/๙/๖๙



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

📢 โครงการ

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์



ร่วมพัฒนา
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

คำนำ

โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จัดทำขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญจำนวน 38 โครงการ

การเสนอจัดทำโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันถอดบทเรียน ทบทวนปัญหาอุปสรรค นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนและจัดทำร่างแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนการดำเนินงาน และประมาณการงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการนำวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ของสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำผลที่ได้มาจัดทำแผนปรับปรุง พัฒนา และประเมินความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทสรุปของผู้บริหาร

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 38 โครงการ โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจและตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การให้บริการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ พบข้อจำกัดด้านการระงับของบุคลากร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงข้อจำกัดด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และการลงพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้มีการทบทวนและถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการกำหนดโครงการและตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรและระยะเวลาที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปของผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
3. ขอบเขตของเอกสาร	2
4. แผนปฏิบัติการและกิจกรรม (Action Plan)	2
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Project KPIs)	3
6. รายละเอียดงบประมาณ	3
7. การประเมินและการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment & Management)	4
8. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ	4
9. สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ	5
10. รายงานสรุปการติดตาม KPI ประเด็นเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2569	7
11. การนำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	9
12. ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	12
13. ถอดบทเรียน	17
14. สรุปความพึงพอใจของโครงการ	20
15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ	22
16. ปัญหาและอุปสรรค	23
17. ข้อเสนอแนะ	23
ภาคผนวก	24

สรุปโครงการการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 กรกฎาคม 2569 – 15 กันยายน 2569

ประเภทโครงการ: โครงการตามภารกิจหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย: ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

ผู้เสนอโครงการ: นายชัยยศ อินทร์ติยะ (นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ)

ผู้เห็นชอบโครงการ: นายยุทธนา บางม่วง (นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ)

ผู้อนุมัติโครงการ: นายธรรมรัตน์ บุญสูง (ผู้อำนวยการสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์)

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการครอบคลุมงานสำคัญรวมทั้งสิ้น 38 โครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 32,090,702 บาท โดยมีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็นโครงการสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดหลักของสำนักฯ จำนวน 4 โครงการ โครงการขับเคลื่อนสำคัญ จำนวน 4 โครงการ โครงการสนับสนุนภารกิจหลัก จำนวน 24 โครงการ และโครงการงานประจำ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิง การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) การพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับชาติ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์และการแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์จึงให้ความสำคัญกับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนร่วมกัน พร้อมทั้งทบทวนปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตลอดจนร่วมกันจัดทำร่างแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

นอกจากนี้ การติดตามและประเมินผลดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการทบทวนการนำ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ ของสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อจัดทำ แผนปรับปรุง พัฒนา และติดตามความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดที่สำคัญ พร้อมทั้งถอดบทเรียนร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการนำวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ของสำนักงศ์และเครื่องมือแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อร่วมกันจัดทำร่างแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของเอกสาร

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนการดำเนินงาน และประมาณการงบประมาณ ตลอดจนกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการนำวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ของสำนักงศ์และเครื่องมือแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำผลที่ได้มาจัดทำแผนปรับปรุง พัฒนา และประเมินความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

แผนปฏิบัติการและกิจกรรม (Action Plan)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต (Output)	ค่าเป้าหมาย
1	จัดทำโครงการ	ก.ค. 69 – ส.ค. 69	-	โครงการ	1 เรื่อง
2	ขออนุมัติการจัดโครงการ	ส.ค. 69	-	หนังสือขออนุมัติ	1 ฉบับ
3	ยืมเงินทตรง	ส.ค. 69	-	สัญญาการยืมเงิน	1 ครั้ง
4	จัดสัมมนาโครงการ	ส.ค. 69	315,400	กำหนดการ	1 ฉบับ
5	ประเมินผลการสัมมนา	ส.ค. 69 – ก.ย. 69	-	สรุปผล	1 ฉบับ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Project KPIs)

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	วิธีการวัดผล
1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้ ร่วมถอดบทเรียนผลการ ดำเนินงานปี 2569	80	ร้อยละ	รายงานสรุปการ ดำเนินงานโครงการ
2	แผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ หน่วยงาน	ไม่น้อยกว่า 8	แผน/โครงการ	ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2570

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณรวมทั้งสิ้น: 315,400 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ทุกรายการ
สามารถจ่ายแล้วเฉลี่ยได้)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา

1. ค่าที่พัก:
 - ห้องพักรู (38 ห้อง × 1 วัน × 2,000 บาท) = 76,000 บาท
 - ห้องพักรูเดี่ยว (4 ห้อง × 1 วัน × 1,600 บาท) = 6,400 บาท
2. ค่าอาหาร:
 - อาหารเช้า (80 คน × 1 มื้อ × 100 บาท) = 8,000 บาท
 - อาหารกลางวัน (80 คน × 2 มื้อ × 500 บาท) = 80,000 บาท
 - อาหารเย็น (80 คน × 1 มื้อ × 500 บาท) = 40,000 บาท
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน × 4 มื้อ × 50 บาท) = 16,000 บาท
3. ค่าเดินทาง / พาหนะ:
 - ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (80 คน × 500 บาท) = 40,000 บาท
 - ค่าเช่ารถบัสไป-กลับ (1 คัน) = 28,000 บาท
 - ค่าเช่ารถตู้ (1 คัน) = 11,000 บาท
4. ค่าสถานที่:
 - ค่าเช่าห้องประชุม (2 วัน × 5,000 บาท) = 10,000 บาท

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment & Management)

ปัจจัยเสี่ยงที่พบ: ไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผลการสัมมนา

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: OR)

ผลประเมินความเสี่ยง:

ผลกระทบ = 2 (น้อย)

โอกาสเกิด = 2 (น้อย)

คะแนนรวม = 4 (ระดับสีเขียว - ไม่รุนแรง)

มาตรการควบคุม/แก้ไข: กำกับ และติดตามการตอบแบบประเมินอย่างใกล้ชิด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินโครงการทั้ง 38 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 12 เดือนอย่างเป็นรูปธรรม และนำบทเรียนที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับได้รับการประเมินและทบทวนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีทิศทาง

3. ให้ได้ร่างแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่มีความรอบคอบ สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และพร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและการบริการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ

4. ได้โอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนางาน อันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ปลุกฝังค่านิยมองค์กร และสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีม

สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ

1. กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ "ความเชื่อมโยงของนโยบายระดับชาติ กระทรวง และกรม สู่แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570" โดย นายธรรมรัตน์ บุญสูง (ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์



2. นำเสนอแผนกลยุทธ์สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ปี 2569-2572 พร้อมติดตามความก้าวหน้า โดย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ



รายงานสรุปการติดตาม KPI ประเด็นเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์	
กลยุทธ์ 1.1 ขยายการให้บริการและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถผลิตและได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนการให้บริการหรือจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 รายการต่อปี	มีจำนวนการให้บริการเพิ่มขึ้น 2 รายการ 1. รายการทดสอบปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในถุงมือทางการแพทย์ 2. การทดสอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป
ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนขอขยายที่ให้บริการและได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 รายการต่อปี	ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 หมายเลขทะเบียน 4050/50 เพิ่มจำนวน 2 รายการทดสอบ ดังนี้ 1. ปริมาณแบงต์ค้ำ 2. ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้
กลยุทธ์ 1.2 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตัวชี้วัด 1.2.1 จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์เดิมอ้างไว้ตามมาตรฐานสากลร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์เดิมทั้งหมด สามารถอ้างไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ได้อย่างครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายฯ เมื่อวันที่ 4-5 และ 11-12 มิถุนายน 2569 เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด 1.2.2 จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ขยายขอบข่ายเข้าสู่กระบวนการเพื่อการรับรองตามมาตรฐานสากลร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 2 กำกับ ติดตามสถานพยาบาลที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์เพื่อควบคุมให้การใช้งานเกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	
กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการในการจัดทำฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานและเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ทั่วประเทศ ตัวชี้วัด 2.1.1 มีฐานข้อมูลสถานพยาบาลที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และทบทวนฐานข้อมูลทุกปี	ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์เดิมทั้งหมด สามารถชำระไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ได้อย่างครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายฯ เมื่อวันที่ 4-5 และ 11-12 มิถุนายน 2569 เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบการยืนยันแจ้งโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด 2.2.1 หน่วยงานที่ยืนยันแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 100)
กลยุทธ์ 2.3 จัดทำแผนตรวจติดตามการต่อสถานะใบแจ้งครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ตัวชี้วัด 2.3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและต่อสถานะใบแจ้งครอบครองตามแผนร้อยละ 95	สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ 3 กันยายน 2569 หน่วยงานที่ได้รับการติดตามและต่อสถานะใบแจ้งครอบครองตามแผนคิดเป็นร้อยละ 92
ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ 3 เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์	
กลยุทธ์ 3.1 จัดตั้ง BRMD Sandbox นักวิจัยด้านรังสีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ของประเทศ ตัวชี้วัด 3.1.1 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมใน BRMD sandbox 5 เรื่องต่อปี	บรรลุเป้าหมาย จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมใน BRMD sandbox ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีจำนวน 18 เรื่อง
กลยุทธ์ 3.2 เพิ่มเครือข่ายงานวิจัย นวัตกรรม ด้านรังสีทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ในระดับอาเซียน ตัวชี้วัด 3.2.1 จำนวนความร่วมมือระหว่างสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์กับหน่วยงานในประเทศ และหรือต่างประเทศ 3 แห่งต่อปี	บรรลุเป้าหมาย 1. ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล มีความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - บริษัท นากาเซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด 2. กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี (ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ) ด้านการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี มีความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสี วินิจฉัย ความร่วมมือ IAEA

3. การนำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อโครงการ	ข้อวิพากษ์
กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัย	
1. จัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการตอบสนองทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการประเมินปริมาณรังสี	Outcome ยังเน้นที่การมีคู่มือ มากกว่าการพิสูจน์ว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง และกิจกรรมอบรมระบุผลผลิตเป็น “รายงานการประชุม” ซึ่งไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอย่างสมเหตุผล (Rational Radiation Use, RRU)	เป็นโครงการที่มี ผลกระทบสูง แต่ตัวชี้วัดที่เห็นในแผนยังไม่ชัดเจนว่าการดำเนินงานจะลดการตรวจซ้ำ/ตรวจไม่จำเป็นได้ กี่เปอร์เซ็นต์ และครอบคลุมหน่วยบริการมากน้อยเพียงใด
3. สร้างเสริมเครือข่ายยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี วินิจฉัย เขตบริการสุขภาพที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	มีความเสี่ยงเรื่อง ผู้เข้าร่วมไม่ครบ และกิจกรรมค่อนข้างเน้น “จัดอบรม/ประชุม” แต่ยังไม่ชัดเจนว่าหลังจบโครงการคุณภาพของห้องปฏิบัติการดีขึ้นเท่าใด
4. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลการใช้ซอฟต์แวร์ CAD ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุปกรณ์การแพทย์ด้านการวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางรังสีระยะที่ 2	จุดสำคัญคือ “ทดลองใช้” ต้องมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน แต่แผนยังเน้นผลผลิตเป็นรายงาน/คู่มือมากกว่าหลักฐานประสิทธิผลของแนวทาง
กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล	
5. เฝ้าระวังการวัดปริมาณรังสีบริเวณเลนส์ของดวงตาของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี	โครงการมีความสำคัญและสอดคล้องกับภารกิจด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน แต่ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่วัดผลได้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและการส่งคืนแผ่นวัดรังสี เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า

ชื่อโครงการ	ข้อวิพากษ์
	ของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและพิจารณาเรื่องข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเติม
กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีรักษา 6. การตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางรังสีรักษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีรักษาทั่วประเทศ	โครงการมีความสำคัญและสอดคล้องกับภารกิจด้านการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการรังสีรักษา เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความคลาดเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีอย่างถูกต้องเหมาะสม โครงการกำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดปริมาณรังสี การยกระดับความแม่นยำ และการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อผู้ป่วย
กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ 7. โครงการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการภายนอก	วัตถุประสงค์มีทั้งเรื่องการสอบเทียบให้ได้มาตรฐานและการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนความสำเร็จทั้งสองด้านอย่างชัดเจน โดยในแผนกำหนดเป้าหมายการให้บริการสอบเทียบ 400 ฉบับ ถือว่ามีเป้าหมายเชิงปริมาณแล้ว แต่ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละของงานสอบเทียบที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง	โครงการมีประโยชน์และตรงกับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ แต่ Outcome ปัจจุบันยังวัดจำนวนรายงานมากกว่าความสามารถของห้องปฏิบัติการ ควรกำหนดจำนวนสมาชิกเป้าหมายให้ชัด
9. โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป	โครงการมีความสำคัญต่อระบบคุณภาพและสามารถต่อยอดสู่ ISO/IEC 17043 ได้ แต่ควรปรับ Outcome จากการวัดเพียงการจัดทำรายงานครบ 100% ไปสู่การวัดความสามารถของสมาชิกและความพร้อมของผู้จัด PT รวมทั้งควรกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้ชัดเจน
กลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10. ปรับปรุงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ พ.ศ. 2570	เห็นควรพิจารณาปรับเรื่องชื่อโครงการให้ชัดเจน และสำรวจจำนวนเครื่องเอ็มอาร์ไอขนาดเล็กในประเทศ เพื่อพิจารณาในการดำเนินงานลำดับต่อไป
กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี	โครงการมีแนวทางดำเนินงานเป็นขั้นตอนและมีประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการ แต่

ชื่อโครงการ	ข้อวิพากษ์
11. พัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซเคนในถุงยางอนามัยชาย	ตัวชี้วัดปัจจุบันที่ระบุว่าห้องปฏิบัติการมีความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตาม ISO/IEC 17025
งานกำกับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ 12. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	1. วัตถุประสงค์ ควรลดความซ้ำซ้อน และเขียนให้เชื่อมโยงกับผลที่สามารถวัดได้ 2. กลุ่มเป้าหมาย ควรระบุจำนวนสถานพยาบาลและจำนวนเครื่องเอกซเรย์ให้ชัดเจน 3. ตัวชี้วัด (KPI) ยังไม่ชัดเจน ควรกำหนดเป็นร้อยละของการติดตามและการยื่นรายงาน พร้อมมีค่า Baseline Outcome ตั้งเป้า “เครื่องทุกเครื่องได้รับการตรวจสอบและผ่านมาตรฐาน” ซึ่งอาจสูงเกินขอบเขตที่โครงการควบคุมได้ ควรเน้นผลสำเร็จด้านการได้รับรายงาน/การปฏิบัติตามกฎหมาย 4. กิจกรรม ควรเพิ่มขึ้นตอนติดตามผลหลังส่งหนังสือ และการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของสถานพยาบาล 5. ระยะเวลา ควรปรับ Timeline ให้สอดคล้องกับลำดับกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลกับการส่งหนังสือติดตาม 6. ความเสี่ยง ควรเพิ่มเรื่องฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รายงานล่าช้า/ไม่ครบถ้วน และข้อจำกัดด้านบุคลากร
บริหารทั่วไป 13. โครงการจ้างเหมาบุคลากรและค่าตอบแทน (การต่อสัญญา, การประเมิน, การจ้างใหม่, จ้างต่อเนื่อง และการปรับเงินค่าจ้าง	รับทราบตามแนวทาง

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	ปัจจัยความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะ
กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัย 1. โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงร่วมรักษา จากเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด พ.ศ. 2569	2,090,000 บาท (ที่ใช้จริง 1,649,000บาท)	มีการเผยแพร่ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงรังสีร่วมรักษาจากเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด	1) ภาระงานประจำของบุคลากรในโรงพยาบาลสูง ส่งผลต่อการดำเนินงาน 2) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 3) ข้อจำกัดด้านการเดินทาง การนัดหมายลงพื้นที่ 4) เครื่องเอกซเรย์เสีย/ชำรุด ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ 5) การแสดงผลหน้าจอของเครื่องเอกซเรย์ แต่ละเอียด รุนแรงแตกต่างกัน ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีฯ	การทำงานเป็นทีม ความสามารถเฉพาะบุคคล ความสามารถในการประสานงาน	-
2. โครงการนำร่องการใช้ Smart BP Sure ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร	336,600 บาท	1. จำนวนเครื่องวัดความดันโลหิตที่ทดสอบ มากกว่า 450 เครื่อง 2. จำนวน อสส. ที่เข้ารับการอบรม มากกว่า 900 คน 3. ความพึงพอใจและการยอมรับนวัตกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	1) การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับบริษัทมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานในบางขั้นตอนเกิดความติดขัด 2) การประสานงานระหว่างสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์กับห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมีความล่าช้าและขาดความ	ได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ความร่วมมือจากคนภายในสำนักการประสานงานทั้งภายในและภายนอก	-

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	ปัจจัยความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะ
			ต่อเนื่อง ส่งผล กระทบต่อระยะเวลา ในการดำเนินงาน 3) การตอบกลับ หนังสือราชการมี ความล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนินงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องเกิด ความล่าช้าและไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด		
<u>กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการ</u> <u>ทดสอบเครื่องกำเนิด</u> <u>รังสีวินิจฉัย</u> 3. โครงการสร้างเสริม เครือข่ายยกระดับ คุณภาพ ห้องปฏิบัติการรังสี วินิจฉัย เขตบริการ สุขภาพที่ 13	385,100 บาท (ที่ใช้จริง 269,824 บาท)	ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน สถานพยาบาลที่ เข้าร่วมสร้าง เครือข่าย ห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย เขต สุขภาพที่ 13 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ถ่ายทอดองค์ ความรู้ ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และเข้าร่วม ประชุม เครือข่าย ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อย ละของผู้เข้าร่วม	1) ภาระงานประจำ ของบุคลากรในโรง พยาบาลสูง ส่งผล ต่อการเข้าร่วม กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 2) การประสานงาน ระหว่าง สำนักรังสี และเครื่องมือแพทย์ กับห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยยังไม่เกิด ความเชื่อมโยง 3) ข้อจำกัดด้านการ เดินทาง การนัด หมายลงพื้นที่	ได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหาร การประสานงานทั้ง ภายในและภายนอก	-

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	ปัจจัยความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะ
		อบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน ห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยที่ ได้รับการ ตรวจติดตาม คุณภาพภายใน (Internal Audit) /ตรวจ เยี่ยม นิเทศ จำนวน 10 แห่ง			
<u>กลุ่มเครื่องมือแพทย์</u> <u>ห้องปฏิบัติการทางเคมี</u> 4. พัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการตาม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เพื่อเปิดให้บริการ ทดสอบปริมาณ โปรตีนที่ก่อให้เกิด อาการแพ้ในถุงมือ ทางกายภาพ	460,000 บาท	เอกสารยื่นขอ ประกาศอัตรา ค่าบ รุง การตรวจ วิเคราะห์และ ให้บริการ	1) การอนุมัติ โครงการล่าช้าทำให้ เริ่มดำเนินโครงการ ช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากวัสดุ วิทยาศาสตร์ต้องซื้อ จากต่างประเทศ 2) ได้รับอนุมัติจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ล่าช้า	การประสานงานขอ ใช้เครื่องมือ การลดระยะเวลาของ การทำงาน	-
<u>กลุ่มเครื่องมือแพทย์</u> 5. พัฒนาขีด ความสามารถ ห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำเร็จรูป	85,000 บาท	จำนวนรายการ ทดสอบที่ ห้องปฏิบัติการ สามารถเปิด ให้บริการตรวจ วิเคราะห์	การจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ล่าช้า กว่าแผนเนื่องจากรอ การอนุมัติงบ ลงทุน	การบริหารจัดการ เวลาที่ดี การจัดลำดับงานได้ อย่างเหมาะสม การทำงานเป็นทีม การร่วมมือ ช่วยเหลือกัน	-

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	ปัจจัยความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะ
		ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เร็จรูป 2 รายการ			
6. โครงการพัฒนา ศูนย์เครื่องมือ แพทย์ระดับชาติ	1,400,000 บาท	1) พัฒนา ศักยภาพการ ให้บริการ ทดสอบ ประกอบการขึ้น ทะเบียน เครื่องมือแพทย์ 2) วิจัย พัฒนา นวัตกรรม เครื่องมือแพทย์ 3) สนับสนุน โครงสร้าง พื้นฐานคุณภาพ ของประเทศ 4) พัฒนาระบบ บริการตรวจ วิเคราะห์ เครื่องมือแพทย์ 5) ร่วมสร้าง ความมั่นคงด้าน สาธารณสุข 6) การนำ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์	1) การเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ใช้ระยะเวลา ค่อนข้างมาก ส่งผล กระทบต่อระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 2) การสื่อสารและ การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานกับ บริษัทมีความล่าช้า ส่งผลให้การ ดำเนินงานในบาง ขั้นตอนเกิดความ ติดขัด 3) การตอบกลับ หนังสือราชการมี ความล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนินงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องเกิด ความล่าช้าและไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	ได้รับแนวทางและ ข้อเสนอแนะจาก ผู้ใหญ่ ความร่วมมือจากคน ภายในสำนัก การประสานงานทั้ง ภายในและภายนอก	-

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค	ปัจจัยความสำเร็จ	ข้อเสนอแนะ
<u>กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการ</u> <u>ทดสอบเครื่องกำเนิด</u> <u>รังสีวินิจฉัย</u> 1) การใช้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมจากการถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Radiation Dose Optimization)	457,330.00 บาท	จำนวนโรงพยาบาล 18 แห่ง (20 %) ของจำนวนโรงพยาบาลที่มีค่าปริมาณรังสีสูงกว่าค่า DRLs ที่ 90 percentile)	1) การติดต่อประสานงาน 2) โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์ใหม่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ 3) ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันท าให้มี ความยากในการสื่อสารและกระบวนการ Optimization ใช้เวลานาน	การเลือกรังสีแพทย์ที่เข้ามาช่วยเหลือ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก	

ถอดบทเรียน


	ประเด็นสำคัญ
1. กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัย	การตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์มีเป้าหมายดำเนินการประมาณ 3,000 เครื่อง อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน โดยในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินการได้ประมาณ ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 2 ประมาณ ร้อยละ 40 และในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด โดยสามารถดำเนินการได้เพียง ร้อยละ 47 ดังนั้น ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับลดจำนวนโครงการให้เหมาะสมกับกำลังคน ระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล	การแจกจ่ายแผ่น OSL จำนวน 42,000 แผ่น สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าแผ่น OSL มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนในระบบ เนื่องจากมีจำนวนผู้รับบริการ/ลูกค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่แผ่น OSL ที่แจกจ่ายไปแล้วบางส่วนยังไม่ได้รับการส่งคืน ส่งผลให้ปริมาณแผ่น OSL สำหรับหมุนเวียนกลับมาใช้งานไม่เพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการติดตามและประสานงานการส่งคืนแผ่น OSL อย่างเป็นระบบ โดยอาจมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามแผ่น OSL ที่ยังไม่ได้รับคืน เพื่อให้สามารถนำแผ่นกลับเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนแผ่น OSL ในระบบ
3. กลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	การทดสอบเครื่อง MRI ในปีงบประมาณนี้ ปริมาณการทดสอบเครื่อง MRI เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 และสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการจัดสรรเวลาและสำรองคิวสำหรับกรณีเร่งด่วน เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบ iLab Plus เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้ขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงหรือจัดหาเครื่อง MRI ขนาดเล็กเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรองรับผู้รับบริการให้เพียงพอต่อความต้องการ

4. กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี	การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทั้ง 3 แห่ง สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปริมาณภารกิจและงานที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเครื่องโคบอลต์ มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งานและมีข้อจำกัดในการให้บริการ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องมือเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
5. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี	ปัจจุบันงานทดสอบด้านเคมีได้ดำเนินการรวมไว้ที่สำนักทั้งหมด โดยมีบุคลากรภายในทีมให้การสนับสนุนและเป็นการหลักในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีรายการทดสอบที่สามารถดำเนินการขอการรับรองได้แล้ว จำนวน 2 รายการ สำหรับรายการทดสอบอื่น ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการขอการรับรองได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสถานที่ ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับรองรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาพื้นที่และการขอจัดซื้อเครื่องมือใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินงานในระยะต่อไป
6. งานกำกับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์	งานแจ้งครอบครองและการติดตามงาน งานแจ้งครอบครองยังมีปริมาณงานค่อนข้างมาก และพบว่ามีความค้างอยู่ในระบบบางส่วน โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการประสานงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งทางหน่วยงานได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปแล้ว แต่ผู้รับผิดชอบอีกฝ่ายอาจไม่ได้ตรวจสอบหรือรับทราบข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดงานค้างในระบบ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการติดตามและทยอยแก้ไขงานค้างดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้สามารถดำเนินการและออกผล/เอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การติดตามงานถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 95 แต่ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 92 จึงมีข้อเสนอให้พิจารณาเพิ่มบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบสำหรับงานติดตาม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและลดปริมาณงานค้างในระบบ

7. บริหารทั่วไป	ในส่วนของการพัสดุ พบปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดหรือชื่อรายการที่ขอจัดซื้อไม่ตรงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดและความล่าช้าในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังพบประเด็นด้านบุคลากร โดยเฉพาะกรณีพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง สำหรับงานบริหารและการดำเนินงานภายในฝ่าย พบปัญหาด้านการสื่อสารและการประสานงานภายใน เนื่องจากข้อมูลหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ถึงผู้รับผิดชอบ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที จึงควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และการประสานงานภายในฝ่ายให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหางานตกหล่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายใน
------------------------	--

สรุปความพึงพอใจของโครงการการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์

จากการดำเนินโครงการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน โดยผลการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้



กราฟสรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

หัวข้อที่ 1 เนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงค์

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 59%
- พึงพอใจมาก 36%
- ปานกลาง 5%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 95%

หัวข้อที่ 2 ความชัดเจนและความเข้าใจง่ายของการบรรยาย

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 56%
- พึงพอใจมาก 36%
- ปานกลาง 8%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 92%

หัวข้อที่ 3 ความเหมาะสมของระยะเวลาและกำหนดการ

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 54%
- พึงพอใจมาก 36%
- ปานกลาง 8%
- น้อยที่สุด 3%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 90%

หัวข้อที่ 4 ความรู้และทักษะที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 46%
- พึงพอใจมาก 44%
- ปานกลาง 8%
- น้อย 3%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 90%

หัวข้อที่ 5 การจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 41%
- พึงพอใจมาก 44%
- ปานกลาง 10%
- น้อย 5%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 85%

หัวข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 46%
- พึงพอใจมาก 44%
- ปานกลาง 10%

สรุป : ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ พึงพอใจมาก-มากที่สุด รวม 90%

สรุปความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ

- พึงพอใจมากที่สุด 33%
- พึงพอใจมาก 49%
- ปานกลาง 13%
- น้อย 5%

ภาพรวม : ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับ มาก-มากที่สุด รวม 82%

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ในครั้งถัดไป มีความจำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลา เนื่องจากระยะเวลานำเสนอไม่
สอดคล้อง บางโครงการมารายละเอียดที่ต้องนำเสนอแต่ถูกจำกัดด้วยเวลา จึงต้องนำมา
หารือเพิ่มเติมในภายหลัง

ภาคผนวก



รูปภาพกิจกรรมวันที่ 3 กันยายน 2569



รูปภาพกิจกรรมวันที่ 4 กันยายน 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร. ๙๙๖๔๕

ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๒/๕๐

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ และขอยืมเงิน
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ จะจัดโครงการสัมมนาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิมธารีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๘๐ คน

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ มีความประสงค์ขอดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ขออนุมัติโครงการ สัมมนาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ โดยใช้เงินบำรุงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๑๕,๔๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. ขออนุมัติจัดโครงการ สัมมนาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิมธารีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

๓. ขออนุมัติ นายชัยยศ อินทรติยะ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ เป็นผู้ยืมเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ขออนุมัติบุคลากรสำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์ เดินทางเข้าร่วมสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายธรรมรัตน์ บุญสูง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสี่และเครื่องมือแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(นายชัยยศ อินทรติยะ)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

ชื่อโครงการ...การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

โครงการย่อยภายใต้โครงการชุด (ถ้ามี)

สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ.....ระบบ M-SIIS เชื่อมโยงข้อมูลส่วนนี้

สนองตอบยุทธศาสตร์กระทรวง.....ระบบ M-SIIS เชื่อมโยงข้อมูลส่วนนี้

สนองตอบกลยุทธ์กรม.....

ระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มโครงการ.....1 กรกฎาคม 2569 สิ้นสุดโครงการ.....15 กันยายน 2569

ประเภทโครงการ

☐ โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญกรม ☒ โครงการตามภารกิจหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

.....ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีครอบคลุมงานสำคัญรวมทั้งสิ้น 38 โครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 32,090,702 บาท โดยมีการจัดกลุ่มโครงการ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย โครงการสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดของสำนักฯ จำนวน 4 โครงการ มุ่งเน้นการ
จัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป และการ
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนอีก 4 โครงการ ซึ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ยุกระดับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์
ระดับชาติ โดยทั้ง 8 โครงการหลักนี้มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (M-SIIS) ตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุน
ภารกิจหลักอีก 24 โครงการ และโครงการงานประจำ 9 โครงการ ที่ดูแลงานตรวจวิเคราะห์ การรักษาระบบคุณภาพ ตลอดจน
การแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำผลการดำเนินงานมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สำนักฯ จึงกำหนดจัด
สัมมนาเพื่อติดตามประเมินผลทั้ง 38 โครงการ พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมถอดบทเรียนร่วมกัน.....
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงาน ว่ามีปัญหา อุปสรรคอย่างไร เพื่อนำไปกำหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปีต่อไป.....
3. เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ



กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ..ชั่วคราว..ลูกจ้างประจำ..พนักงานราชการ..พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง.....จำนวน.....80.....หน่วยนับ.....คน.....

การนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

.....1. นำผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะและปรับปรุง
กระบวนการทำงานในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

.....2. ผู้เข้าร่วมโครงการนำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน.....

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดโครงการ

(ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ไม่ใช่ตัวชี้วัดของกิจกรรม/อย่างน้อยควรวัดผลลัพธ์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน	หน่วยนับ	วิธีวัดผล
1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกัน ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	80	สำนักงรังสีและ เครื่องมือแพทย์	ร้อยละ	รายงานสรุปการ ดำเนินงานโครงการ
2	แผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 ของกลุ่ม/ฝ่าย/ ห้องปฏิบัติการ/งาน	ไม่น้อย กว่า 8	สำนักงรังสีและ เครื่องมือแพทย์	แผน/ โครงการ	ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย
		เริ่มต้น	สิ้นสุด			
1	จัดทำโครงการ	ก.ค.69	ส.ค.69	-	โครงการ	1 เรื่อง
2	ขออนุมัติการจัดโครงการ	ส.ค.69	ส.ค.69	-	หนังสือขออนุมัติ	1 ฉบับ
3	ยืมเงินทตรง	ส.ค.69	ส.ค.69	-	สัญญาการยืมเงิน	1 ครั้ง
4	จัดสัมมนาโครงการ	ส.ค.69	ส.ค.69	315,400	กำหนดการ	1 ฉบับ
5	ประเมินผลการสัมมนา	ส.ค.69	ก.ย.69	-	สรุปผล	1 ฉบับ

ส่วนที่ 5 แผนงบประมาณ

แผนงบประมาณตามหน่วยงาน (หน่วยงานร่วมดำเนินงาน)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
1	สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์	315,400
	รวม	315,400



แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 0010

ประจำปีงบประมาณ

วันที่ประกาศใช้ พฤษภาคม 2566

แก้ไขครั้งที่ 03

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้า 3 ของ 4 หน้า

รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2569

แหล่งเงินงบประมาณ (ระบุรายละเอียดได้มากกว่า 1 แหล่งเงินงบประมาณ)

☐ งบประมาณแผ่นดิน ☒ เงินบำรุง ☐ เงินเบิกจ่ายแทนกัน ☐ งบอื่นๆ โปรดระบุ.....

	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
กิจกรรมที่ 4 จัดสัมมนาโครงการ				
1	ค่าที่พัก			
	1.1 ห้องพัสดุ	1 วัน x 38 ห้อง	2,000	76,000
	1.2 ห้องพัสดุเดี่ยว	1 วัน x 4 ห้อง	1,600	6,400
2	ค่าอาหารเช้า	1 มื้อ x 80 คน	100	8,000
3	ค่าอาหารกลางวัน	2 มื้อ x 80 คน	500	80,000
4	อาหารเย็น	1 มื้อ x 80 คน	500	40,000
5	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4 มื้อ x 80 คน	50	16,000
6	ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่สำนักงาน	80 คน	500	40,000
7	ค่าเช่ารถบัสไป-กลับ	1 คัน	28,000	28,000
8	ค่าเช่ารถตู้	1 คัน	11,000	11,000
9	ค่าเช่าห้องประชุม	2 วัน	5,000	10,000
รวมทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				315,400

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถจ่ายได้เฉลี่ยได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ.....กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายชัยยศ อินทร์ดิยะ)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายยุทธนา บางม่วง)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธรรมรัตน์ บุญสูง)

ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

การประเมินความเสี่ยงของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			มาตรการควบคุม
				ระดับผลกระทบ	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	
1	ประเมินผลการสัมมนา	ไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน	OR	2	2	4	กำกับ ติดตาม

หมายเหตุ: กรมได้กำหนดประเภทความเสี่ยง มีทั้งสิ้น 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk, SR)
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk, OR)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk, FR)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk, CR)
5. ด้านความปลอดภัยและมั่นคงของข้อมูล (Information Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) / โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
5 = แนนอน	5	10	15	20	25
4 = ค่อนข้างบ่อย	4	8	12	16	20
3 = เป็นครั้งคราว	3	6	9	12	15
2 = น้อย	2	4	6	8	10
1 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น	1	2	3	4	5

ผลประเมินคิดจากสูตร โอกาสหรือความถี่ x ผลกระทบหรือผลที่ติดตามมา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

คะแนนรวม 15-25	กำหนดใช้ สีแดง	ขั้นบัญชีเฝ้าระวัง และออกมาตรการแผนดูแลความเสี่ยง
คะแนนรวม 8-12	กำหนดใช้ สีเหลือง	ขั้นบัญชีการเฝ้าระวัง
คะแนนรวม 1-6	กำหนดใช้ สีเขียว	ขั้นบัญชี

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2569

ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธรรมรัตน์ บุญสูง	ผู้อำนวยการสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์
2	นายยุทธนา บางม่วง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
3	นายประเชิญ เซษฐสิงห์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
4	นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
5	นางสาวอรินญา พงศธรพิศุทธิ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
6	นางสาวธิดา ปานขวัญ	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
7	นายสถาพร กล่อมแก้ว	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
8	นายสุรัชย์ ตั้ยด้วย	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
9	นายชัยยศ อินทร์ติยะ	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
10	นางสาวฐาปนี ชิมพงศ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
11	นางสาวลินพร จันทรสว่าง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
12	นายพิราม พานทอง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
13	นางสาวดวงเดือน ดวงดีทิพย์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
14	นางปริยานุช สุตงาม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
15	นายอภิชนันท์ คงธนะ	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
16	นายรณยุทธ ไพศาล	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
17	นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
18	นางสาวเกตุณภาพร เกตุประดิษฐ์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
19	นางสาวพิมพ์ณดา นวลมะ	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
20	นายอุดมทรัพย์ จันทพร	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
21	นายกิตตินันท์ แซ่ลิ่ม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
22	นางสาวพงษ์ลดา บุญเกิด	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
23	นางสาววินัส ปัทมาศ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
24	นางสาวศิริณา เกิดสีทอง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
25	นายยุทธพร เลี่ยมแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
26	นางสาวสุพรรณษา คำอยู่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
27	นางสาวอัญชลี จินเหนาะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
28	นางสาวชาวิณี ปานประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
29	นางสาวกัลยา ปิ่นคล้าย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
30	นางสาวสุพธิลักษณ์ อัครวานุวัตร	นักฟิสิกส์รังสี
31	นางสาวปวีณา หาญบุญศรี	นักฟิสิกส์รังสี
32	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพรรณ นวลอินทร์	นักฟิสิกส์รังสี
33	นางสาวมนต์นภา คงจริง	นักฟิสิกส์รังสี
34	นางสาวกนกวรรณ ตามะตัน	นักฟิสิกส์รังสี
35	นายจุลจิตร เพ็ชรชูชาติ	นักฟิสิกส์รังสี
36	นายวรุฒิ สิงสีทา	นักฟิสิกส์รังสี
37	นางสาวณิษฐาพิม นรเชียวชาญนิธิ	นักวิชาการพัสดุ
38	นายศักดิ์พัฒน์ วัชรโรทัย	พนักงานขับรถยนต์ ส 2
39	นางสาวอรรวรรณ เขียวกลม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
40	นางสาวอภิษฎา จงชาญสิทธิ	นักฟิสิกส์รังสี
41	นางสาวทิพากร ขจรมณี	นักฟิสิกส์รังสี
42	นางสาวปณิสรา พรายนาค	นักฟิสิกส์รังสี
43	นางสาวจุฑามณี วีระพันธ์	นักฟิสิกส์รังสี
44	นายศุภกฤต กิริติกาญจนวงศ์	นักฟิสิกส์รังสี
45	นางสาวกิงแก้ว บุญสม	นักฟิสิกส์รังสี
46	นางสาวอติภา ชูแดง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
47	นางนิชดา ต้อยด้วง	เจ้าพนักงานธุรการ
48	นางสาวอุทัยวรรณ ชูแดง	เจ้าพนักงานธุรการ
49	นายขจรเกียรติ นิลถนอม	เจ้าพนักงานธุรการ
50	นางเอมอร อินทร์ศิลา	เจ้าพนักงานธุรการ
51	นางสาวจิรวดี ต้นคำมูล	นักจัดการงานทั่วไป
52	นางสาวสุวิภา วัฒนานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ
53	นางพรพิมล นันทชัยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไป
54	นายรัตน์ชัย รัฐสมุทร	พนักงานห้องทดลอง
55	นางสาวพิมลพร ปิ่นคล้าย	นักจัดการงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
56	นายแมน ยাত্রา	เจ้าพนักงานธุรการ
57	นายสมชาย มิ่งवाद	พนักงานบริการ
58	นายเกษม สมนิยาม	พนักงานบริการ
59	นางสาวศิริลักษณ์ นวลหลง	นักฟิสิกส์รังสี
60	นางสาวณัฏฐวี เพลินสุขดี	นักฟิสิกส์รังสี
61	นางสาวสิตานัน ต่อมยิ้ม	นักฟิสิกส์รังสี
62	นางสาวกชชา ลำเลิศ	นักฟิสิกส์รังสี
63	นางสาวณรรวดี ณ สงขลา	นักฟิสิกส์รังสี
64	นางสาวภาวิ ประชุมแดง	นักฟิสิกส์รังสี
65	นายจิรภัฏฐ์ วิโมกษ์เจริญสุข	นักฟิสิกส์รังสี
66	นางสาวบงกช พันธุ์ชื่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
67	นางสาวนัชพร กาหยี	บริหารจัดการแผนวัดรังสีไอเอสแอล
68	นายคณิศร จำปาแก้ว	นักฟิสิกส์รังสี
69	นายปิติ ขาติเผือก	บริหารจัดการแผนวัดรังสี
70	นางสาวเบญจพร บัวเพื่อนน้อย	บริหารจัดการแผนวัดรังสี
71	นางสาวภัทรพี พิศมัย	บริหารจัดการแผนวัดรังสี
72	นางสาวชญนันต์ แก้วอ่ำ	บริหารจัดการแผนวัดรังสี
73	นายสุรชาติ ทองเป้า	สนับสนุนบริหารจัดการแผนวัดรังสี
74	นางสาวกัญญาณัฐ แสงคำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
75	นายมงคล ขวัญภิญญานนท์	พนักงานขับรถ
76	นายสุตสาคร ปุญศรี	พนักงานขับรถ
77	นายศิวัช ต่ายสกุล	พนักงานขับรถ
78	นายชินดนัย สุวรรณโชติ	พนักงานขับรถ
79	นายสาละวิน ท้าวรี	พนักงานขับรถ
80	นายปฐวี เรียนพิศ	พนักงานขับรถ

กำหนดการสัมมนาโครงการ
การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2569
ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569

- 06.30 - 09.00 น. ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ถึงอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
- 09.30 - 10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย
 นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
 กล่าวรายงาน โดย
 นายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
- 10.00 - 11.00 น. การบรรยายเรื่อง ความเชื่อมโยงของนโยบายระดับชาติ กระทรวง และกรม สู่แนวทางการ
 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
 โดย **นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์**
- 11.00 - 12.00 น. นำเสนอแผนกลยุทธ์สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ปี 2569-2570
 โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
- 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 - 16.30 น. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
1. โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงร่วมรักษา จากเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด
 2. โครงการนำร่องการใช้ Smart BP sure เพื่อการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. โครงการสร้างเสริมเครือข่ายยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตบริการสุขภาพที่ 13
 4. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เพื่อเปิดให้บริการทดสอบปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในถุงมือทางการแพทย์
 5. พัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป
 6. โครงการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับชาติ
 7. การใช้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมจากการถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Radiation Dose Optimization)
- วิพากษ์โดย**
1. **นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์**
 2. **นายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์**
- 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น




วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569

09.00 - 10.00 น.	การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ โดยนายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์
10.00 - 12.00 น.	แบ่งกลุ่มระดมสมอง จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
12.00 - 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	นำเสนอ โครงการและแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัย กลุ่มรังสี ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีรักษา กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ งานกำกับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ วิพากษ์โดย นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์ นายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์
16.00 - 18.30 น.	ออกเดินทางจากอิงธารรีสอร์ท ถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

- หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๑	นายธรรมรัตน์ บุญสูง	ผู้อำนวยการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		-
๒	นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	-	-
๓	นางสาวอรินญา พงศธรพิศุทธิ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	-	-
๔	นายยุทธนา บางม่วง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕	นายประเชิญ เชษฐสิงห์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๖	นางสาธิตา ปานขวัญ	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๗	นายสถาพร กล่อมแก้ว	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๘	นายสุรัชย์ ดุ้ยด้วง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๙	นายชัยศ อินทร์ติยะ	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๑๐	นางสาวรूपนี ชินพงศ์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		


รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๑๑	นางสาวสินีพร จันทรสว่าง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	สินีพร	สินีพร
๑๒	นายพิราม พานทอง	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	พิราม	พิราม
๑๓	นางสาวดวงเดือน ดวงดีทิพย์	นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ดวงเดือน	ดวงเดือน
๑๔	นายธนยุทธ ไพศาล	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ธนยุทธ	ธนยุทธ
๑๕	นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ศุภวัฒน์	ศุภวัฒน์
๑๖	นายอภิชนันท์ คงธนะ	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	อภิชนันท์	อภิชนันท์
๑๗	นางสาวเกตุณภาพร เกตุประดิษฐ์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	เกตุณภาพร	เกตุณภาพร
๑๘	นางสาวพิมพ์ณดา นวลมะ	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	พิมพ์ณดา	พิมพ์ณดา
๑๙	นายอุดมทรัพย์ จันทขร	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	อุดมทรัพย์	อุดมทรัพย์
๒๐	นางปริญญ์ สุตงาม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ปริญญ์	ปริญญ์





รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิมธารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๒๑	นายกิตตินันท์ แซ่ลี้ม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๒	นายยุทธพร เลี่ยมแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๓	นางสาวพงษ์ลดา บุญเกิด	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๔	นางสาวศิริณา เกิดสีทอง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๕	นางสาววินัส ปัทมาศ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๖	นางสาวสุพรรณษา คำอยู่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๗	นางสาวอัญชลี จินทะนะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๘	นางสาวจาริณี ปานประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๒๙	นางสาวกัลยา ปิ่นคล้าย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๐	นายศักดิ์พัฒน์ วัชรไทย์	พนักงานขับรถยนต์ ส.๒	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		




รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๓๑	นางสาวสุทธิลักษณ์ อัครานุวัตร	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๒	นางสาวปวีณา หาญบุญศรี	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๓	นางสาวมนต์นภา คงจริง	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพรรณ นวลอินทร์	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๕	นางสาวกนกวรรณ ตามะตัน	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๖	นางสาวทิพากร ขจรมณี	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๗	นางสาวกิ่งแก้ว บุญสม	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๘	นางสาวอภิษฐา จงชาญสิทธิ	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๓๙	นางสาวปนิสา พรายนาค	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๐	นางสาวจุฑามณี วีระพันธ์	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์		

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๔๑	นายศุภกฤต กิริติกาญจนวงศ์	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๒	นายวุฒิ สิงสีทา	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๓	นายจุลจิตร เพ็ชรชูชาติ	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๔	นางสาวอรรวรรณ เขียวกลม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๕	นางสาวณัฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ	นักวิชาการพัสดุ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๖	นางสาวติภา ชูแดง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๗	นางสาวพิมลพร ปิ่นคล้าย	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๘	นางสาวจิรวดี ต้นคำมูล	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๔๙	นางพรพิมล นันทชัยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๐	นางนิชดา ต้อยด้วง	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๕๑	นางสาวอุทัยวรรณ ชูแดง	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๒	นางสาวสุวิภา วัฒนานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๓	นายขจรเกียรติ นิลทนอม	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๔	นางสาวเอมอร อินทร์ศิลา	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๕	นายแมน ยাত্রา	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๖	นายสมชาย มิ่งवाद	พนักงานบริการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๗	นายเกษม สมนิยาม	พนักงานบริการ	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	-	-
๕๘	นายรัตนชัย รัฐสมุทร	พนักงานห้องทดลอง	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๕๙	นางสาวกัญญาณัฐ แสงคำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		
๖๐	นางสาวศิริลักษณ์ นวลหลง	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์		

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๖๑	นางสาวรัชชา ลำเลิศ	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	รัชช	รัชช
๖๒	นางสาวณัฐวิ เพลินสุคติ	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ณัฐวิ.	ณัฐวิ.
๖๓	นางสาวปภาวี ประชุมแดง	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ปภาวี	ปภาวี
๖๔	นางสาวณรรวดี ณ สงขลา	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ณรรวดี	ณรรวดี
๖๕	นางสาวสิตานัน ต่อมัย	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	สิตานัน	สิตานัน
๖๖	นายจิรัฏฐ์ วิโมกข์เจริญสุข	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	จิรัฏฐ์	จิรัฏฐ์
๖๗	นายคณิศร จำปาแก้ว	นักฟิสิกส์รังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	คณิศร.	คณิศร.
๖๘	นางสาวพิมพ์ศิริ ยิ้มละมัย	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	พิมพ์ศิริ	พิมพ์ศิริ
๖๙	นางสาวชญนันต์ แก้วอำ	บริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ชญนันต์	ชญนันต์
๗๐	นางสาวภัทรพี พิศมัย	บริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ภัทรพี	ภัทรพี

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
และจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๙ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙	ลายมือชื่อ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๗๑	นางสาวเบญจพร บัวเพื่อน้อย	บริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	เบญจพร	เบญจพร
๗๒	นายปิติ ขาติเผือก	บริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ปิติ	ปิติ
๗๓	นางสาววันชพร กาหยิ	บริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	วันชพร	วันชพร
๗๔	นายสุรชาติ ทองเป่า	สนับสนุนบริหารจัดการแผ่นวัดรังสี	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	สุรชาติ	สุรชาติ
๗๕	นายมงคล ขวัญภิญญานนท์	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	มงคล	มงคล
๗๖	นายสุตสาคร ปุณศรี	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	สุตสาคร	สุตสาคร
๗๗	นายศิวัช ต่ายสกุล	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ศิวัช	ศิวัช
๗๘	นายชินดนัย สุวรรณโชติ	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ชินดนัย	ชินดนัย
๗๙	นายปฐวี เรียนพิศ	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	ปฐวี	ปฐวี
๘๐	นายสาละวิน ท้าวรี	พนักงานขับรถยนต์	สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์	สาละวิน	สาละวิน